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Prosjektportefolje i utbyggingsomradet E18

Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totalentreprise
[ [

Totalentreprise

E18 Langangen — Kjgrholt

E18 Kjgrholt - Rugtvedt

E18 Rugtvedt — Dgrdal Totalentreprise

Enhetsentreprise

E18 Kjgrholt og Bamble
tunneler

E18 Tvedestrand— Arendal Totalentre

Resterende E18-strekninger
Dgrdal - Grimstad




Kontraktstrategi E18 Langangen-Rugtvedt N

- 2 kontrakter: Moheim
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Entreprise 1: E18 Langangen - Kjgrholt

+ Veiidagen

 Tunneler
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Brattas
Steinbrekka
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Langangen 1
Langangen 2
Herregardsbekken
Skjelsvikdalen *)
Red
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Ca.

Ca
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350 m, 2 nye lap
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ca. 400 m, 2 nye lgp
ca. 200 m, 1 nyttlgp
ca. 400m
ca. 250m
ca. 50m
ca. 205m
ca. 200m

3 halve kryss pa Lanner, Rad og Kjgrholt

*) Mulig l@sning med cut & cover tunnel
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Entreprise 2: E18 Kjarholt - Rugtvedt

* Ny Grenlandsbru

« Komplettering av ferdig utsprengte tunnellgp

* Kjegrholt tunnel
- Bamble tunnel
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Nye Bambletunnelen - nordre portal




Bambletunnelene - sgndre portal pa Rugtvedt
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E18 Dagrdal-Grimstad - Kommunedelplanarbeid pagar
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E18 Dardal-Grimstad - mulig byggestart 2020

2018 2019 2020

KDP med KU

Reguleringsplan og utbygging
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