Tegningsliste

U N y e ve I e r Prosjekt: E6 Ulsberg - Vindasliene Revisjon -

Teknisk plan Ajour pr. | 05.03.2018
Tegn.nr. Tegningstittel Tegningsdato Revisjon Merknader
Bokstav Dato
A01 Forside 05.03.2019
A02 Tegningsliste 05.03.2019
B1001 Plan og profil 45 - 3400 05.03.2019
B1002 Plan og profil 3400 - 7150 05.03.2019
B1003 Plan og profil 7150 - 10900 05.03.2019
B1004 Plan og profil 10900 - 14650 05.03.2019
B1005 Plan og profil 14650 - 18400 05.03.2019
B1006 Plan og profil 18400 - 22150 05.03.2019
B1007 Plan og profil 22150 - 25318,250 05.03.2019
B1008 Berkak sentrum, alternativ sgr og nord 05.03.2019
C1001 Plan og profil 22 - 140 05.03.2019
C1002 Plan og profil 50 - 750 05.03.2019
C1003 Plan og profil 750 - 1500 05.03.2019
C1004 Plan og profil 1500 - 2250 05.03.2019
C1005 Plan og profil 2250 - 3000 05.03.2019
C1006 Plan og profil 3000 - 3750 05.03.2019
C1007 Plan og profil 3750 - 4500 05.03.2019
C1008 Plan og profil 4500 - 5250 05.03.2019
C1009 Plan og profil 5250 - 6000 05.03.2019
C1010 Plan og profil 6000 - 6750 05.03.2019
C1011 Plan og profil 6750 - 7500 05.03.2019
C1012 Plan og profil 7500 -8250 05.03.2019
C1013 Plan og profil 8250 - 9000 05.03.2019
C1014 Plan og profil 9000 - 9750 05.03.2019
C1015 Plan og profil 9750 - 10500 05.03.2019
C1016 Plan og profil 10500 - 11250 05.03.2019
C1017 Plan og profil 11250 - 12000 05.03.2019
C1018 Plan og profil 12000 - 12750 05.03.2019
C1019 Plan og profil 12750 - 13500 05.03.2019
C1020 Plan og profil 13500 - 14250 05.03.2019
C1021 Plan og profil 14250 - 15000 05.03.2019
C1022 Plan og profil 15000 - 15750 05.03.2019
C1023 Plan og profil 15750 - 16500 05.03.2019
C1024 Plan og profil 16500 - 17250 05.03.2019
C1025 Plan og profil 17250 - 18000 05.03.2019
C1026 Plan og profil 18000 - 18750 05.03.2019
C1027 Plan og profil 18750 - 19500 05.03.2019
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C1028 Plan og profil 19500 - 20250 05.03.2019

C1029 Plan og profil 20250 -21000 05.03.2019

C1030 Plan og profil 21000 - 21750 05.03.2019

C1031 Plan og profil 21750 -22500 05.03.2019

C1032 Plan og profil 22500 -23250 05.03.2019

C1033 Plan og profil 23250 - 24000 05.03.2019

C1034 Plan og profil 24000 - 24750 05.03.2019

C1035 Plan og profil 24750 - 25318,250 05.03.2019

D1001 Plan og profil Ulsberg 05.03.2018

D1002 Plan og profil Ulsberg 05.03.2018

D1003 Plan Berkakkrysset 05.03.2018

D1004 Profil Berkakkrysset 05.03.2018

D1005 Profil Berkakkrysset 05.03.2018

D1006 Profil Berkak 05.03.2018

D1007 Profil Berkak 05.03.2018

D1008 Plan og profil Berkak, alternativ sgr 05.03.2018

D1009 Plan og profil Berkak, alternativ sgr 05.03.2018

D1010 Plan og profil Berkak, alternativ nord 05.03.2018

D1011 Plan og profil Berkak, alternativ nord 05.03.2018

D1012 Plan og profil Vindasliene 05.03.2018

D1013 Plan og profil Vindasliene 05.03.2018

D1014 Plan og profil Vindasliene 05.03.2018

F1001 Normalprofil E6 05.03.2019

F1002 Normalprofil E6 05.03.2019

F1003 Normalprofil E6 05.03.2019

F1004 Normalprofil E6 05.03.2019

F1005 Normalprofil E6 05.03.2019

F1006 Normalprofil E6 - tunnel T14 05.03.2019

F1007 Normalprofil E6 - tunnel T10,5 05.03.2019

01001 Naeringsareal Berkak 19.02.2019

01002 Nezeringsareal Berkak, snitt 19.02.2019

01003 Nzeringsareal Berkak, snitt 19.02.2019
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X000 Oversiktskart, O-alternativ 06.12.2018

X001 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X002 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X003 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X004 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X005 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X006 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X007 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X008 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X009 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X010 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X011 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X012 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X013 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X014 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X015 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X016 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X017 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X018 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X019 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X020 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X021 Beregnet stayniva, 0-alternativ 06.12.2018

X100 Oversiktskart, fremtidig situasjon 06.12.2018

X101 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X102 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X103 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X104 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X105 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X106 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X107 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X108 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X109 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X110 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X111 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X112 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X113 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X114 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X115 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X116 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018

X117 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018
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X118 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018
X119 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018
X120 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018
X121 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon 06.12.2018
X200 Oversiktskart, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X201 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X202 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X203 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X204 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X205 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X206 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X207 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X208 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X209 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X210 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X211 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X212 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X213 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X214 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X215 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X216 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X217 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X218 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X219 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X220 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018
X221 Beregnet stayniva, fremtidig situasjon med skjermingstiltak 06.12.2018




