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PROTOKOLL FRA STYREM@TE 2017-12 I NYE VEIER AS
TID: 05. oktober 2017 kl. 10:00 - 15:30

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:
Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Eva Nygren, Dag M. Dalen,
Magne Andreas Buaas Bye og Ashild Bruun Gundersen.

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:
Administrerende direktgr Ingrid Dahl Hovland, Direktgr for gkonomi,
finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretaer), Prosjektdirektgr
Johan Arnt Vatnan og Utbyggingssjef Jgrund Gullikstad var tilstede under

styresak 98/17.
AGENDA
Sak Sak Sakstype Ansvarlig | Kjgreplan
Nr.
91/17 | Godkjenning av innkalling og Beslutning RR 10:00 - 10:05
agenda
92/17 | Godkjenning og signering av Beslutning RR 10:05-10:10
protokoller
93/17 | HMS og Samfunnsansvar Orientering IDH 10:10 - 10:25
94/17 | Prosjektrapportering Orientering IDH 10:25-11:15
95/17 | @konomirapportering Orientering NR 11:15-11:45
Pause 11:45-12:15
96/17 | Arsplan for ekstern revisor Beslutning NR 12:15-12:30
97/17 | Prinsipper for kostnadsstyring og | Beslutning NR 12:30-13:10
fastsetting av kostnadsrammer pa
pa Tvedestrand - Arendal,
Rugtvedt - Dgrdal, Kolomoen -
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Moelv og KBT.

98/17 | Ranheim - Asen Kontraktstrategi Beslutning JAV 13:10 - 14:10
(BP2)

99/17 | Forslag til endring av dokumenter | Beslutning IDH 14:10 - 14:20
i styringssystemet

100/17 | Orientering fra administrerende Orientering IDH 14:20 - 14:40
direktgr

101/17 | Orientering fra underutvalg Orientering RR / EG 14:40 - 14:50

102/17 | Plan for styremgter Beslutning RR 14:50 - 15:10
-inkludert oppfglging av
restanseliste

103/17 | Eventuelt 15:10 - 15:15

104/17 | Styrets egen tid 15:15-15:30

91/17 - Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:
Innkalling og agenda ble godkjent.

92 /17 - Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:
Protokoll fra styremgtene 10-17 og 11-17 ble godkjent og signert.

93/17- HMS og Samfunnsansvar

HMS;
Styret fikk en oppdatering pd HMS statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og
konkrete hendelser ble gjennomgatt.

Styret fikk en oppdatering pa arbeidet med samfunnsansvar.

Styret papekte viktigheten av 3 ha en hgy rapporteringsgrad for a kunne sette inn tiltak
ift. H2, samt gke de ansattes fokus og bevissthet knyttet til skader.

Styret ba administrasjonen gjgre en ekstra vurdering pa risiko og mulige tiltak ift stgrre
ekstremveer og overgang til vinter.
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Likeledes var styret opptatt av at administrasjonen i drifts- og vedlikeholdsfasen
spesielt hensyntar naturreservat neer innpa motorvei.

Vedtak:

Styret tok redegjgrelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.
94/17 Prosjektrapportering

Styret var tilfreds med at prosjektrapporteringen lgftes ut som et eget fast agendapunkt.
Styret hadde innspill til forbedring av prosjektrapporteringen (inkl. tydeliggjgring av
hovedpunkter / endringer) og kommunikasjon knyttet til mulig tidligere ferdigstillelse

av portefgljen.

Styret ba administrasjonen komme tilbake med vurderinger av bompengeregimet gitt
endringer utover +/- 10%.

Styret er opptatt av at ferdigstillelse av portefgljen i 2027 ikke sementeres og
kommuniseres som malsetting uten god forankring i styret.

Vedtak:

Styret tok redegjgrelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.
95/17 @konomirapportering

Administrasjonen presenterte resultat-, likviditet- og risiko-utvikling pr. august.

Styret var spesielt opptatt av selskapets likviditetsstyring og sammenheng likviditet og
bompengeopptrekk.

Vedtak:
Styret tok redegjgrelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i det videre
arbeidet.

96,/17 Arsplan for ekstern revisor

Arsplan for ekstern revisor var drgftet i selskapets revisjonsutvalg og deretter
oppsummert i styremgtet.

Vedtak:

Styret vedtok drsplanen til ekstern revisor.

97 /17 Prinsipper for kostnadsstyring og fastsetting av kostnadsrammer

Protokoll fra styremgte 2017-12



Styret stilte oppklarende spgrsmal knyttet til operasjonaliseringen av prinsipper for
kostnadsstyring, spesielt knyttet til vurdering av usikkerhetsavsetninger i
kostnadsrammen i forhold til gjenstdende usikkerhet underveis i prosjektet.

Vedtak:

Styret vedtok prinsippdokumentet for kostnadsstyring. Administrasjonen vil inkludere i
dokumentet at bade styret og administrasjonen kan vurdere a redusere
kostnadsrammen dersom usikkerhetsavsetningene ikke trekkes pa som forventet
underveis i prosjektet.

Styret vedtok kostnadsrammer til administrasjonen pa prosjektene Tvedestrand -
Arendal, Rugtvedt - Dgrdal, Kolomoen - Moelv og KBT.

98/17 Ranheim - Asen Kontraktstrategi (BP2)

Strekningen E6 Ranheim-Asen er prioritert for videre utredning mot utbygging, med
planlagt byggestart tidligst 2019. Delstrekningen hadde ved portefgljeprioriteringen i
2016 en beregnet samfunnsgkonomisk netto nytte per investert krone (NNK) pa
-0,32 uten hensyn til netto ringvirkninger.

[ henhold til Nye Veiers mandat og resultatet av portefgljeprioriteringen har
prosjektomrdde Trgndelag arbeidet systematisk med forbedring av delstrekningens
samfunnsgkonomiske Ignnsomhet gjennom kostnadsoptimalisering og reduksjon i
reisetid ved gkning av hastigheten fra 90 til 110 km/t. Optimaliseringsarbeidet har sa
langt ved fremleggelsen av strekningen til beslutningspunkt 2 (BP2) optimalisert til en
NNK = +0,19, eller med en diskontert netto nytteforbedring tilsvarende 9,3 mrd NOK.

Det utarbeidet en bompengeutredning for delfinansiering av strekningen som er vedtatt
i alle kommuner i april og mai og i Fylkeskommunenes Fellesnemd 15.06.17.

Videre er det utarbeidet grunnlag for passering av BP2 med utarbeidelse av sentralt
styringsdokument (SSD) og gjennomfgrings- og kontraktsstrategi for passering av BP2 i
henhold til vedtatt eierstyringsmodell. Passering av beslutningspunkt BP2 ble godkjent i
styringsgruppen 19.09.17.

Prosjektet i har i samarbeid med fagstab sentralt utarbeidet forslag til
veiutbyggingsavtale som nd legges frem for styret, beslutningspunkt BPx, fgr formell
oversendelse til eier.

Planstatus for strekningen er:

E6 Ranheim-Varnes; godkjente reguleringsplaner i Trondheim, Malvik og Stjgrdal
kommuner

E6 Kvithammar-Asen; godkjente kommunedelplaner i Stjgrdal og Levanger kommuner

Styret stilte en rekke spgrsmal om arbeidet sa langt.

Styret ga honngr for en godt gjennomarbeidet sak og valgt giennomfgringsstrategi /-
sekvens og at kontraktene ikke gjgres stgrre slik at god konkurranse sikres.

Protokoll fra styremgte 2017-12



Forbedringene i samfunnsgkonomisk Ignnsomhet som er identifisert er viktig for
gjennomfgring av prosjektet.

Vedtak:
Styret vedtok passering av BP2 for Ranheim - Asen.
Styret vedtok forslaget til vegutbyggingsavtale.

99/17 Forslag til endring av dokumenter i styringssystemet

Det ble redegjort for revisjonsutvalgets gjennomgang av dokumenter i styringssystemet.
Vedtak:

Styret vedtok endringene i Styreinstruks, Prosedyre for varslingskanal, Instruks for
internrevisor og Instruks for administrerende direktgr. Administrasjonen oppdaterer
Styreinstruks ift at det er valgt en nestleder i styret.

100/17 Orientering fra administrerende direktgr

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjgrelsen til orientering. Administrasjonen inviterer riksrevisjonen til a
komme a presentere anskaffelsesprofilen for styret pa styremgtet i november eller
desember.

101/17 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget ga en orientering om saker som har vart behandlet
Vedtak:

Styret tok redegjgrelsen til orientering.

102/17 Plan for styremgter - inkludert oppfglging av restanseliste

Vedtak:

Styret tok redegjgrelsen til orientering. Administrasjonen koordinerer innspill fra
styremedlemmene ift aktuelle styredatoer for 2018 og sender et endelig forslag til
styret.

103/17 Eventuelt

Vedtak:
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Ashild Bruun Gundersen sin sgknad om & fratre som styremedlem i Nye Veier AS ble
innvilget.

104 /17 Styrets egen tid

Styret oppsummerte mgtet med administrasjonen til stedet.

Neste styremgte avholdes 2. november i Oslo

Rolf Roverud Eli Giske Harald V Nikolaisen
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Dag M Dalen Eva Nygren

Ashild Bruun Gundersen

Mgteplan 2017:
2. november (0Oslo)
12. desember (Kristiansand)
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