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1 Planomradets status

1.1 Beskrivelse av planomradet

Det skal utarbeides ny reguleringsplan for E6 pa strekningen Gyllan — Kval. Planen kobler seg pa regulert
strekning Melhus — Kval, like sgr for Kval sentrum, med kryssing over Gaula. Strekningen gar pa vestsida
av Gaula forbi Ler og Lundamo, fgr den krysser over Gaula ved Regskaft like nord for Hovin. Planomradet
gar sa videre til Gylle, hvor det kobler seg pa strekningen Prestteigen — Gyllan som er under regulering.

Planomradet ligger i dalbunnen, og bergrer med det en del dyrkajord. Ny vegstrekning fglger delvis
eksisterende trase for E6 pa gstsida av Gaula og ny trase pa vestsida.

1.2 Planstatus

Hvilke gjeldende reguleringsplaner og reguleringsplaner under arbeid som blir bergrt/ligger naert inntil
planomradet, fremgar av tabell under (fra nord til sgr). Kommentar til avgrensning omkring planen er

angitt i kursiv.

Planid Plannavn Vedtatt

2013002 | Kommuneplanens arealdel 2013 — 2025 16.12.14

2007012 | Kommunedelplan Gaula 05.12.2006

2017016 | Detaljregulering for E6 Kval — Melhus sentrum 19.06.2018

2014002 | Reguleringsplan Rgskaft — Skjerdingstad 22.11.2016
Hele denne planen skal sikres innlemmet i planomrddet.

2015002 | Omradeplan Ler 06.03.2018
Bergres delvis. Ok med tanke pa omrddeplanen, men noen sma
deler av Rgskaft -Skjeridingstad ma sikres ivaretatt.

2010008 | Valdum steinbrudd 09.09.2014
Inngar i planomradet i sin helhet.

2008012 | Reguleringsplan Horggien, Lundamo 10.03.2009
Bergres delvis, men bgr innlemmes i sin helhet. Alternativt utelates.

1993006 | Horg kirkegard 28.09.1993
Bergres delvis, men bagr innlemmes i sin helhet. Alternativt utelates.

1998011 | Gang- og sykkelveg Rgskaft — Horg kirke 15.12.1998
Bergres delvis, men bgr innlemmes i sin helhet. Alternativt utelates.

2015010 | Reguleringsplan E6 Gyllan — Rgskaft 27.09.2016

1990004 | Opprusting av Fv. 475 fra E6 til Hovin skole (Ny Gulfoss bru) 06.03.1990

2006014 | 238/143 Vesentlig reguleringsendring av Jonashaugen barnehage 03.10.2006
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Bergres delvis.
2008017 | Reguleringsplan for G/S ved E6 Hagen — Gyllskjerdinga 21.09.2010
2015007 | E6 Prestteigen — Gyllan Under arbeid

2 Beskrivelse av tiltaket

2.1 Plangrep

Regulere strekningen Gyllan — Kval for firefelts veg E6 med 110 km/t. Strekningen er pa ca. 17 km. ADT ca.
13 000 (2040).

Mal om finne bedre samfunnsgkonomiske Igsninger enn det som ligger i gjeldende plan.

Mal om utbygging fra 2022-2024

Entreprengr kontraheres fgrst nar reguleringsplanen er vedtatt.

Utfordringer/kjennetegn:

To kryssinger av Gaula med lange bruer (4-500m)

Omlegging av Stgrenbanen 1 km nord for Hovin

Omrader med sensitiv leire, omradestabilitet

Fra 100 til 110 km/t.

Neerfgring til Gaula

Stor entreprise

Ngye vurdering av jordbruksbeslag

Deponi kombinert med reetablering av dyrkamark i naert samarbeid med MK og FM.

Ny dagsone v/Losen. Dele Homyrkamtunnelen i to, med tunnel giennom Kleivahammeren, med
dagsone pa 1,5 km fgr ny tunnel.

Tidligere regulert kryss ved Ler, tas ut av planen.

Av- og pakjgringsrampe pa Kval.

2.2 Begrunnelse for og fastsetting av planens avgrensning

Det anbefales a varsle oppstart av et stgrre planomrade, enn det som ngdvendigvis blir planforslaget til
behandling. Viktige forutsetninger i planavgrensningen som ma ivaretas er:

Planomradet skal omfatte tidligere regulerte strekning for E6 sin helhet (Rgskaft — Skjeridingstad)
og (Gyllan — Rgskaft). Det ma sikres at det ikke blir liggende igjen sma biter av gjeldende plan
utenfor planomradet.

Det ma gjgres en vurdering om gvrige reguleringsplaner som bergres delvis, bgr inngd i sin helhet
eller utelates.

Ngdvendige sidearealer til veg, samt omrader for midlertidige deponi og riggomrader ma innga i
planomradet.

Det vises til tabell med planstatus for kommentarer til avgrensning omkring eksisterende
reguleringsplaner.
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3 Fgringer for tiltaket

3.1 Aktuelle statlige fgringer

e Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
e Statlige planretningslinjer for barn rettigheter i planleggingen

e Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

e Retningslinjer for stgy i arealplanlegging T-1444

e Retningslinjer for luftkvalitet T-1520

3.2 Konsekvensutredning og planprogram

Plantiltaket vurderes til 8 komme inn under forskrift om konsekvensutredning §6, bokstav b, og krever
med det planprogram og konsekvensutredning. Tiltaket vurderes til 8 omfattes av pkt. 7c) i vedlegg | til
forskriften:

Anlegg av ny vei med minst fire kjgrefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en eksisterende vei som har
to kjgrefelt slik at den far minst fire kjgrefelt, dersom en slik vei har en lengde pa minst 10 km.

Det skal utarbeides planprogram som ligger til grunn for utarbeidelse av planforslag med
konsekvensutredning. Konsekvensutredning gjennomfgrt i forbindelse med Gyllan — Rgskaft og R@skaft —
Skjerdingstad benyttes som grunnlag, og oppdateres i henhold til dagens status.

Konsekvensutredning utarbeides i henhold til Statens vegvesen handbok V712 Konsekvensanalyser, med
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt i henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Forslagsstiller har vurdert at konsekvensutredningen ivaretas ved at det utarbeides konsekvensutredning
for utvalgte tema, og at andre tema inngar i fagrapporter eller omtales i planbeskrivelsen. Melhus
kommune ser seg enig i denne vurderingen. Det vises til tabell under for hvor de ulike temaene skal
vurderes i planforslaget.

| tillegg til tema angitt i tabellen, ma det redegjgres for fglgende:
- Hydrogeologi jfr. Pkt. 3.3

- Vurdering av vannforskriften § 12.
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Tema Planbeskrivelse Konsekvensutredning Andre fagrapporter
iht. v712

Overordnede planer X
Arealbruksendringer og 4
andre lokale og regionale
virkninger

Eier- og eiendomsforhold %
Landskapsbilde X

Friluftsliv/by- og bygde- X
liv
Barn og unges oppvekst- X
svilkar

Naturmangfold inkl. vur-
dering iht. naturmang- X
foldsloven
Kulturarv X
Naturressurser X
Trafikale forhold, frem- X
kommelighet og trafikk-
sikkerhet
Trafikksikkerhetsmessig X
konsekvensanalyse
Universell tilgjengelighet X
Energibehov X
ROS-analyse X
Tunnelsikkerhet X
Luftforurensing X
Stpyforurensing ¥
Forurensing i grunnen X
Folkehelse
Teknisk infrastruktur X
Grunnforhold, geologi og X
geoteknikk
Hydrologiske vurderinger X
Masseh&ndtering, deponl ®
og anleggsgjennomfg-
ring

@konomiske konsekven- ¢
ser for kommunen
Konsekvenser for nae- b ¢
ringsinteresser
Interessemotsetninger X

x

| konsekvensanalysen vurderes O-alternativet opp mot forslaget til reguleringsplan. 0-alternativet er
dagens vedtatte Igsning pa strekningen.

3.3 Vann og avigp

Det skal utarbeides en overordnet VA-plan bestaende av kart og beskrivelse i forbindelse med
reguleringsplanen. Det skal fremga hva som vil bli konfliktpunkter. Handtering av overvann og
flomsituasjon til et endret klima ma ivaretas og beskrives.

Benna ligger vest for planomradet, og er drikkevannskilde for Melhus, samt reservevannkilden for
Trondheim kommune. Det ma gjgres en hydrogeologisk undersgkelse, og redegjgres for eventuelle
konsekvenser for drikkevannskilden.

Det ma fremga en kartlegging av private brgnner og virkninger for disse.

Det ma gjennomfgres egne samarbeidsmgter omkring VA. Norconsult tar initiativ til fgrste mgte
vedrgrende VA, for & avklare konkret hva som ma inngd i en overordnet VA-plan.
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Kontaktperson for vann og avlgp er Jakob Leon Storrg:
Telefon: 915 34 244.
E-post: jakob.leon.storro@melhus.kommune.no

3.4 Geoteknikk

Det skal utarbeides egen geoteknisk rapport for strekningen. Ngdvendig avbgtende tiltak ma sikres i
planen.

3.5 Midlertidig deponi og riggomrader

Det skal ses pa muligheter for omrader langs med veglinja som kan benyttes til deponi. Det er gnskelig &
etablere flere mulige deponiomrader for at masser ikke skal transporteres lengre enn ngdvendig. Det
nevnes sarskilt et behov sgr og nord for Homyrkamtunnelen.

Massedeponering ma ses i sammenheng med de gvrige parsellene, med hensyn til masseoverskudd og
masseunderskudd.

Det legges opp til egne samarbeidsmgter for a se pa ulike mulige omrader for deponering i samrad med
regionale myndigheter. Kommunen tar en intern gjennomgang for a se pa ulike omrader som er mulig for
deponering av masser, for mgte med regionale myndigheter.

Omrader for deponi mad inngd i planomradet og reguleres til dette.

3.6 Stgy

Det skal utarbeides eget st@ysonekart i forbindelse med planarbeidet.

Det ma sammenfattes i tabell som viser hvor mange boenhet er som bergres av gul steysone, rgd
stgysone, samt hvor mange som det er behov for lokale stgyskjermingstiltak. Fgr og etter situasjon.

3.7 Arealregnskap

Planforslaget skal inneholde en oversikt over arealregnskap for midlertidig og permanent beslag av dyrka
og dyrkbar mark. Arealregnskapet skal vise for bade O-altertativet og utbyggingsforslaget.

3.8 Plan for samlet belastning Gaula

Parallelt med reguleringsplanprosessen legges det opp til utarbeidelse av en egen plan for samlet
belastning pa Gaula som en fglge av E6-utbyggingen i Gauldalen.

Planen utarbeides av Nye Veier i samrad med kommunen og regionale myndigheter (NVE og
Fylkesmannen).

4 ROS-analyse

For alle reguleringsplaner skal det utarbeides en Risiko- Og Sarbarhets (ROS)-analyse. Regulanten skal selv
vurdere hvilke tema som er relevante. Se tabell 1 for kommunens forslag til utredningstema. Forslagene er
ikke utfyllende. ROS-analysen skal utarbeides i henhold til DSB sin veileder for ROS i arealplanlegging.

Tabell 1: Mulige utredningstema for ROS-analyse. Listen er utfyllende.

Bgr redegjgres for i
Emne Forhold eller ugnsket hendelse ROS-analyse

Naturgitte  |[Er omradet utsatt for sng- eller steinskred? X
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Feitiplsl Er det fare for utglidning (er omradet geoteknisk ustabilt)? X
Er omradet utsatt for springflo/flom i sjg/vann? X
Er omradet utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? X
Er det radon i grunnen?
Annet (angi)
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe pa neerliggende
transportdrer, utgjgre en risiko for omradet? X
-hendelser pa veg X
-hendelser pa jernbane X
-hendelser pé sjg/vann/elv X
-hendelser i luften
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i naerliggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjgre en risiko for omradet? "
-utslipp av giftige gasser/vaesker X
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/vaesker X
Medfgrer bortfall av tilgang pa fglgende tjenester spesielle ulemper for
omradet? X
-elektrisitet X
-teletjenester X
Infrastruktur
-vannforsyning X
-renovasjon/spillvann X
Dersom det gar hgyspentlinjer ved/gjennom omradet: X
-pavirkes omradet av magnetisk felt fra el.linjer?
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gaende,
syklende og kjgrende innenfor omradet? X
-til skole/barnehage X
-til neermiljganlegg, idrettsanlegg etc. X
-til forretning etc. X
-til busstopp X
Brannberedskap: X
-omfatter omradet spesielt farlige anlegg? X




Saksnummer 20/2821-8
Side 9 av 11

-har omradet utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde

og trykk)? X
-har omradet bare en mulig atkomstrute for brannbil? X
Er omradet pavirket/forurenset fra tidligere virksomheter? X

-gruver: apne sjakter, steintipper etc.
Tidligere bruk -militeere anlegg: fjellanlegg, piggtradsperringer etc.
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
-annet (angi)
Er det regulerte vannmagasiner i naerheten, med spesiell fare for usikker is?
Omgivelser |Finnes det terrengformasjoner som utgjer spesiell fare (stup etc.) X
Annet (angi)

Sabotasje og terrorhandlinger
Ulovlig
virksomhet - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormal?

- finnes det potensielle sabotasje-/terrormal i naerheten?

5 Konklusjon

Planarbeidet anbefales igangsatt.

Det er krav til planprogram og planforslag med konsekvensutredning.
6 Krav til videre planarbeid

6.1 Krav til medvirkning

Det legges opp til bredere medvirkning enn hva som er angitt i PBL kap. 5, for a sikre god ivaretakelse av
bergrte. Det legges opp til en kombinasjon av fysiske og digitale medvirkningsmgter, samt apne
kontordager som i tidligere planprosesser. Fysiske mgter bgr sikres gjennomfgrt lokalt.

Norconsult benytter egen medvirkningsportal, som forenkler medvirkning for bergrte naboer og
grunneiere. Portalen er enkel i bruk, og det kan legges inn innspill direkte inn i planen.

Det legges opp til eksterne samarbeidsgruppemsgter med regionale myndigheter, hvor aktuelle
problemstillinger diskuteres. Kommunen skal inviteres med pa eksterne samarbeidsgruppemgter.
Regionalt planforum kan ogsa veaere aktuelt, men tas en naeermere vurdering pa undervegs i prosessen.

Forslagsstiller varsler oppstart av planarbeidet til hgringsinstanser og bergrte naboer, samt avisannonse i
Trgnderbladet og i Adressa. Referat fra oppstartsmegtet skal oversendes regionale og statlige myndigheter
ved varsling av planoppstart. Forslagsstiller oversender tekst og sosi-fil (oppdatert i henhold til det som
blir varslet) for planavgrensning til kommunen, som legger det ut pa kommunens hjemmeside.
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6.2 Eventuell behandling etter PBL § 3-7

Plan og bygningsloven apner i § 3-7 opp for at myndigheter med ansvar for stgrre samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur kan etter samrad med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan
for slike tiltak og beslutte a legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for
vedkommende plantype. Tilsvarende kan departementet i forskrift legge slik myndighet til et statlig
utbyggingsselskap for veg. Det er lagt til rette for at Nye Veier AS kan gis denne myndigheten.

Tidligere reguleringsplaner for ulike parseller av E6 er tidligere behandlet pa ordinaer mate hos
kommunen som planmyndighet. Det foreslas at det fremgar av varsel om oppstart at det vurderes a
behandle planen jfr. PBL § 3-7, og at det tas en endelig beslutning politisk ved behandling av
planprogrammet.

6.3 Komplett planforslag

Planforslaget behandles nar Melhus kommune anser planforslaget som komplett. Fgr planforslaget anses
som komplett ma fglgende dokumenter leveres:

Planforslaget skal inneholde:

e Planbeskrivelse i word- og pdf-format.
o Innkomne merknader ved varsel om oppstart med skriftlige kommentar fra forslagsstiller
skal innga i planbeskrivelsen.
e Konsekvensutredning
e Planbestemmelser i word- og pdf-format.
o Melhus kommune sin mal for planbestemmelser skal benyttes.
e Plankart i SOSI og pdf (A3). Plankartet skal godkjennes av var GlS-ansvarlig fgr planen tas opp til
behandling.
e ROS-analyse.
e Overordnet VA-plan
e 3D-modell.
o Ngdvendige utredninger jfr. planprogram

Folgende fgringer gjelder for prosjektet:

e Kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver bgr sette seg inn i kommuneplanens generelle
bestemmelser og retningslinjer, bestemmelser og retningslinjer for det aktuelle
arealbruksformalet, og eventuelle hensynssoner.

e Kommunedelplan for Gaula

e Kommunens VA-norm

e Kommunens vegnorm

e Kommunens veglysnorm

e Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

e Statlige planretningslinjer for barn og unges interesser i planlegging

e Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

e Retningslinjer for stgy i arealplanlegging T- 1442.

e Retningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging T-1520.

Planforslaget skal utarbeides i henhold til veileder om reguleringsplan og kart- og planforskriften. Ved
innsending av plandokumenter til behandling skal disse navngis med planid fgrst. Eks
planid_planbeskrivelse, planid_plankart osv.
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7 Fremdriftsplan

Varsel om oppstart med planprogram: januar 2021
Folkemgte: Januar/februar 2021.

Behandling av planprogram: mars/april.
Innlevering av planforslag: juni 2021

1. gangs behandling: september 2021.

Vedtak: desember 2021/januar 2022.

Jfr. PBL § 12 - 11 skal kommunen snarest, og senest innen 12 uker eller en annen frist som er avtalt med
forslagsstiller, fremme planen for 1.gansbehandling i formannskapet. Formannskapet er Melhus
kommune sitt faste utvalg for plansaker. Mgtekalender for formannskapet finnes pa vare nettsider her:
https://www.melhus.kommune.no/moetekalender-og-sakspapirer.354784.no.html|

Med forbehold om at det kan komme endringer nar det gjelder mgtedatoer.
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